
南昌市总工会关于2017年度爱祖国爱家乡文艺汇演专项经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况

1．立项背景

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发“爱祖国·爱家乡” 2017全市文艺汇演工作方案的通知》的精神，由市财政安排52.4万元专项经费给市总工会用于爱祖国爱家乡文艺汇演。
2．立项目的
体现党和政府及工会组织对文化建设的高度重视和关怀，不断扩大“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治在省属单位的参与度和知晓率，展现广大群众积极向上、热情开朗的精神面貌，促进南昌的精神文明建设更上一层楼，更好满足人民日益增长的美好生活需要。
3．项目内容、执行标准和实施期限

该项目资金主要用于举办汇演的会议中心租金、材料费、劳务费、比赛奖金等费用。

4.资金使用情况
按照市委、市政府的批复，市工人文化宫协助举办爱祖国爱家乡文艺汇演，项目资金使用部门为文化宫，指定专人分别负责汇演的筹备、服务和收尾工作。文化宫财务人员按照实际发生做好账务处理工作，资金支出严格按照财务管理规定执行，责任明晰，权责分明。截止2018年12月31日，市财政下拨爱祖国爱家乡文艺汇演经费52.4万元，实际支出52.4万元，财政支出不足部分，由市总承担。

5.项目组织管理情况

为确保爱祖国爱家乡文艺汇演顺利举办，在市委、市政府的领导下，成立了爱祖国·爱家乡”全市文艺汇演活动组委会，组委会下设办公室，办公室设在市总工会。市工人文化宫指定专人分别负责汇演的筹备、服务和收尾工作，明确工作任务，制定工作日程表，将筹备工作逐项落实到人，倒排时间，实行工作任务目标管理，通过全体筹备人员的共同努力，汇演取得了圆满成功。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

顺利举办2017年度爱祖国爱家乡文艺汇演。

2.项目年度绩效目标

按照《方案》严格执行赛事流程和选拔标准，打造高质量的文艺汇演。

3.项目预期目标完成情况

2017年度爱祖国爱家乡文艺汇演阶段性目标和年度绩效目标均已顺利完成，资金支出严格执行有关财经法规。
2、 绩效评价工作情况

（1） 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法

1．评价目的

通过对2017年度爱祖国爱家乡文艺汇演经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我会“爱祖国爱家乡文艺汇演经费”项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

2．评价原则
（1）科学规范原则；

（2）公正公开原则；

（3）分级分类原则；

（4）绩效相关原则。

3．评价依据
（1）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）

（2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）

（3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）

（4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（6）南昌市财政局《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）
（7）市委办公厅、市政府办公厅关于印发《“爱祖国·爱家乡” 2017全市文艺汇演工作方案》的通知

（8）“爱祖国·爱家乡”文艺汇演组委会办公室《关于“爱祖国·爱家乡”2018南昌市迎新年文艺汇演的通知》
4．评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见项目绩效评分表。
针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。
5．评价方法
本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

（二）绩效评价工作过程

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1．数据填报和采集
收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。

2．电话回访
通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；

3．数据分析及撰写报告
对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

3、 绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标（10分）
1.项目立项规范性：项目按照规定的程序批准立项得5分；
2.预算资金执行率=52.4/52.4=100%，得5分。

（二）项目过程指标（10分）
1．业务管理指标得分情况分析

（1）管理制度健全性：《“爱祖国·爱家乡” 2017全市文艺汇演工作方案》的通知得到贯彻落实并有效执行，得3分。

（2）项目质量可控性：资金均用于文艺汇演，并严格按照相关规定使用，演出取得圆满成功，得2分。
2．财务管理指标得分情况分析

（1）管理制度健全性：制定并严格执行了符合财务会计法规的财务管理制度，得3分； 

（2）财务监控有效性：事前有预算，事后有决算，得1分；资金管理使用纳入经审部门的审计监督范围，得1分，共计2分；
（三）项目产出指标（50分）
1．产出数量：严格按照《方案》规定的奖项名次和奖金发放的，得5分；严格按照《方案》规定安排12—15个节目，时长控制在90分钟以内，得20分，共得25分；
2．产出质量：节目突出“爱祖国·爱家乡”主题，得5分，；每个节目控制在6分钟左右，得5分；节目形式为形式合唱、独唱、组合唱、舞蹈、乐器、相声、小品，得5分，共得15分；
3．产出时效：未在2017年9月底之前完成汇演，扣5分，得0分；
4. 产出成本：资金控制在预算内，得5分。

（四）项目效果指标（25分）
1．社会效益指标：通过组织文艺汇演，歌颂了繁荣富强的祖国大地、赞美了可爱美丽的家乡环境，展示了广大职工群众乐观进取的精神、积极向上的精神风貌和幸福感、快乐感，带动广大职工群众主动把自身命运与南昌发展紧密联系起来，把个人利益与企业发展紧密结合起来，积极投身改革开放的各个领域，推动全市经济社会又好又快发展，演出虽然取得了非常好的效果，但是离预期的社会效益目标稍有差距，扣1分，得19分。

2.可持续影响：扩大“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治在省属单位的参与度和知晓率，丰富广大职工的精神生活，推进南昌文化建设进程，激发全民族文化创新创造活力，得5分

（五）项目效果指标（5分）
通过问卷调查和电话回访满意度达到98%，扣2分，得3分。

项目绩效评价总分92分。

四、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等 方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为92分，评价等级为优。

（二）主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，爱祖国爱家乡文艺汇演专项经费项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为92分，绩效等级为优。

五、绩效评价结果应用建议
评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。以后年度预算安排会参考本年度绩效评价结果，优化预算管理、改进不足之处。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）项目主要经验及做法

1．领导重视是前提

2．理解文件、明确调整完善指标任务是关键

3．各相关部门相互协调，征求意见是保证质量的必不可少的环节。

（二）存在的问题

1．未单独设账反映项目资金的使用情况；

2．单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。

（三）建议和改正举措

1．为及时掌握项目资金的使用情况，避免项目资金使用超支，建议对项目资金单独设账，有效归集财务信息进行会计核算；
2．加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

南昌市工人文化宫

                                         2019年3月25日



